
Открытое акционерное общество <<Кинешемская городская электросеть>)

ПОЯСНИТЕJЬНАЯ ЗАIIИСКА

к доработанному проекIу корректировки иЕвестиционной программы
на 2016-2020 годы, в части меропрпягий, реализация которых планируется в 2020 голу.

Проект корректировки инвестиционной программы открытого акциоЕерного
общества <Кинешемская городскzul электрос9тъ) на 2016-2020 годы (в части мероприятий
2020 г.) доработан с учетом заruечаний ,Щепартамента энергетики и тарифов Ившrовской
области от 11.06.2019 J\Ъисх- 1092-018/7-07:

- сметные расчеты выполнеЕы ФЕР-2001 и в ценах, сложившпхся ко времени
престaшления проекта ш{вестиционной програлrлмы;

- стоимость материмов оцределеЕа по сборнику сметньтх цен, дIя материмов и
оборудования, Ее rmеIIнь расцеЕк:tп,rи, предоставлены {lKTyIUIbHыe обоснования цен в виде
праЙс-листов, счетов и коммерческих предложениЙ, в локальньIх сметах }казаны ссыJIки Еа
конкретныо докуп{енты;

- в сметЕьж расчетах уIочнены или исправлены объемные показатели,
коэффициеIrты к единичным расценк!I\,I, заменены отдельЕые расценкй, согласЕо заlrлечаний

,Щепартамента;
- в сметных расчетaж, выполнеIIЕьIх до 01.01.2019 г., }чтено изменепие Н.ЩС в

соответствии с законодатеJIьством;
- комплект док}ментов, подтверждtlюпц4х стоимость работ, дополнен цроектом и

техЕическим заданием по третьей очереди реконструкции подстанции 35/б кВ <Городская>,
проектаI\4и на устройство скатЕых крыш здапия РЭС и гарФка;

- заN.Iенены паспорта проектов в соответствии с цrебованиями законодательства.

С уrетом заrrлечалий .Щепартамента энергетики и тарифов Ивановской области
представJUIем доработанныЙ проект корректировки ИнвестиционноЙ програJ\{мы на 2016-2020
годы, в части 20|9-2020гr, в котор},ю, в связи с производственной необход.rмостью, внесены
следующие измеЕеншI (все дшrные представлены без HflC):

1.Реконструкчия подстанции 35/б кВ <Городская>.

1. 1.Строительно-моЕтaDкные работы по 2-й очереди реконструкции

Утверждено - на 2020 год - 720З,92 тыс. руб.
Корреюировка - на 2020 год * 0 тыс. рф. - вьшолнены в предъцущие годы.

1.2. 3-я очередь. реконсlрукции подстzlнции 35/6 кВ <Городская> _ Реконструкция
сущ9ствующего РУ б кВ - ретрофит ячеек бкВ с заменой масJIяных вьключателей на
вакууп{ные выкJIючатели.

Утверждено - на 2020 год - 398б,38 тыс. руб.
Корректировка - gа 2020 г.од - 49'77 ,87 5 тыс. руб. - увеличеЕие в связи угоIшеЕием

сметньй расчетов - источник финансировапия - прибъшь на развитие производства,

2. Реконсфукция воздушньж линий - изменения в связи \rгочнением сметньп<

расчетов.
Утверждено -gа2020год- 1131,6бтыс. руб. - ввод2,5 км
Корректировка - на2020 год - 970,054 тыс. руб. - ввод 2,5 км

3. Реконстр}кция воздушно-кабе.ьной .тшпии :

Утверждено - на2020 rод-'l|7,25 тыс. руб. - ввод - 0,44 км
Корректировка - на 2020 год - 0 тыс. руб. будет перенесено на следующие

периоды.



4. Реконсmлкция оборчдования РП и ТП - изменения в связи лтотrекием смЕгньтх
pac,ýIgB.

Утверждено - на 2020 год- 1424,29 тыс, руб., - ввод -0,63 МВА, вьвод - 0,25
мвА

Корректировка - на 2020 год - 1З77,588 тыс. руб., - ввод -0,63 МВА, вьвод - 0,25
мвА

5. Поиобретение спецтехники и оборчдования:

Утверждено - на 2020 год - 6234,64 тыс. руб.
Корректировка - на 2020 год - 204l,208 тыс. руб.- уменьшение в связи с

уточнеЕием цеЕ.

' 
б. Работы по внедрению АСКУЭ:

Увеличение расходов на внедрение АСКУЭ необход,rмо для ускореЕного рalзвитбI
современных систем учета электроэЕергии, обеспе.п,rваоrщ,rх д{стiшционньй сбор, хранение и
обработку информации об энергетических rroToкilx в электросетях и точЕое измерение
количества потребленпой иrпл переданной энерми с rIeToM заданIrых параN{етров и тарифов.

Утверждено -на2020 год- 1434,8 тыс. руб.
Корректировка - на 2020 rод- 5227,028 тыс. руб. - источЕик финшrсирования -

прибьшь на развитие производства.

,Щобавлены новые пункты инвестициоЕной программы:

1.Строительство комплектIIьD( тршrсформаторньD( подстанций - КТП-250 связано с
необходамостью рalвномерного перераспределения элекгрических нагрузок, в связи с
растущим испоJIьзованием совремеЕной электротехники бьrrовьпrли потребител_ялли на
территории г. Кинеlrпла.

На2020 год - 548,847 тыс.руб. - 0,25 МВА - источник финшrсирования - прибыrrь
IIа развитие производства.

2.Приобретение существ},юпц]х траясформаторньD( подст.lнций, расположенньтх на
территориJrх распавшихся предприятий, для обеспечения электроснабжения сущеотвующих
отдельЕо стояпих объектов этих предприягий, куплеIIньD( новыми собственниками.

На 2020 год - 2000 тыс.руб. - 2,06 МВА - истоIшик фиЕансирования - прибыrь на
развитие производства.

3. Реконструкция крыш цроизводствеЕЕьD( и адr,tинистративЕьD( здаяиЙ - заrr,rена

мllгкой кроыIи на скатные крыши в связи с постоянными протеIIкalNIи.
На 2020 год - 3338,05 тыс.руб. - источник финансирования - .ll\.lортизационные

отчисления.
Всего 20|47,З50 тыс.руб.
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